No	INTITULE OPERATION	AVANCEMENT									
AXE 1 : De la Réhabilitation à la restructuration, vers une offre de l'habitat attractive en centre Ville		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1	Réhabilitation de l'ilôt Grenier										
2	Réhabilitation de l'ilôt Maison Bleue										
3	Réhabilitation friche ancienne minoterie										
AXE 2 : Favoriser le développement économique et commercial équilibré											
4	Réhabilitation ancienne manufacture des tabacs										
5	Création d'un poste de manager de centre ville										
6	Poursuite de la stratégie de revitalisation commerciale mie en œuvre par RLV										
7	Création d'une foncière immobilière										
AXE 3 : développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions											
8	Mise en œuvre d'une nouvelle offre de stationnement de proximité										
9	réaménagement en 5 phases des boulevards										
10	Réaménagement des friches Masson										
11	Réaménagement de l'entrée Sud RD 2029										
12	Extension du pole d'échange intermodal										
AXE 4 : Mise en valeur des formes urbaines, l'espace public et le patrimoine											
13	Aménagement du fbg de la Bade et de la rue de l'Hotel de Ville										
14	Réaménagement des espaces publics du Pré Madame et de la Place des Martyrs de la Résistance										
15	Aménagement de la place Felix Pérol										
16	Mise en œuvre du plan lumière										
17	Réaménagement de 3 autres places de centre ville										
18	Mise en valeur paysagère du parc et du stade Dumoulin										
AXE 5 : fournir l'accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs											
19	Acquisition et réhabilitation de l'ancien centre de détention										
AXE Transversal : innovation, transition énergétique et environnementale, promotion de la ville durable et intelligente											
20	implantation de points wifi publics										
21	étude "Smart City"										
OPERATIONS A RAJOUTER DANS PROCHAIN AVENANT : AXE 5											
22	Acquisition et réhabilitation de l'ancienne Maison d'Arrêt de Riom										
	Avancement en sept 2021										
	Avancement à Novembre 2022										