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I. Le Patrimoine
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Les domaines des sites

Administratif

Vie Associative

Education

Sportif

Culturel / Cultuel

Afin de faciliter la prise de décision pour établir l’agenda,
les sites ont été regroupés par fonction

Comme toute tentative de classement,

ce regroupement a ses limites

mais il permettra de motiver les choix dans l’Agenda



Les sites diagnostiqués RIOM
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ADMINISTRATIF

Mairie annexe

Mairie centrale

VIE ASSOCIATIVE

ARJ

Chapelle Saint Don

Espace rencontre Couriat

Maison du creux

Maison du Moulin d'eau

Maison des associations

Maison des syndicats

Salle José Moron

Locaux associatifs Gilbert
Romme

EDUCATION

centre aéré de Loubeyrat

école d'arts plastiques

École de musique (caserne
Vercingétorix)

École élémentaire René Cassin

École maternelle René Cassin

École élémentaire Jean Moulin

École maternelle Jean Moulin

École élémentaire Jean Rostand

École maternelle Jean Rostand

École élementaire Brossolette

École maternelle Brossolette

SPORT

Local foot

Complexe Sportif Cerey (stades +
vestiaires)

Complexe Sportif Emile Pons
(stades + vestiaires)

Maison du Golf

Gymnase Régis Chabert

Gymnase de l'Amitié

Gymnase La Varenne

Gymnase Parc des Fêtes

Gymnase Jean Zay

Local des archers

Stade Dumoulin

Stade Pierre Robin (stades +
vestiaires)

Stand de tir à la carabine

CULTURE / CULTE

église Notre Dame du
Marthuret

église Saint Amable

Forum Rexy

Les abattoirs

Tour de l'Horloge

Cimetière



II. Synthèse des Diagnostics
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Investissements annuels cumulés
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Investissement site par site lissé sur 6 années par domaine

400 000€/an en moyenne

Montant total : 2 415 350 €
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Investissements annuels cumulés par
domaine
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Mairies en début d’agenda

Annexe avant centrale



Investissements annuels cumulés par
domaine
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Groupe scolaire par groupe scolaire

A la fin : Rostand car gros travaux (ASC)

et Loubeyrat car avenir incertain



Investissements annuels cumulés par
domaine
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En premier : Etablissements récents ou sans rénovation globale à prévoir

+ Gymnase la Varenne

Tous secteurs géographiques en même temps



Investissements annuels cumulés par
domaine
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En premier : Maison des associations

Domaine « tampon » permettant de lisser l’investissement annuel tous domaines



Investissements annuels cumulés par
domaine
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Au milieu : Forum Rexy car demande études approfondies

Domaine « tampon » permettant de lisser l’investissement annuel tous domaines



Investissements total par site avec décomposition en lot
pour les ERP dont travaux <=50000€ au total
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2ème ADAP
Investissements total par site avec décomposition en lot
pour les ERP dont travaux >50000€ au total
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2ème ADAP
Investissement total par lot avec décomposition en site
pour les lots dont travaux <=100000€ au total

14

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Vie Associative

Sport

Education

Culture / Culte

Administratif



2ème ADAP
Investissement total par lot avec décomposition en site
pour les lots dont travaux >100000€ au total
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Merci de votre attention


