

RIOM

Commission accessibilité

Bilan année 2023

26 juin 2024

Ordre du jour :

- I. Travaux réalisés en 2023**
- II. Avancement de l'agenda d'accessibilité programmé**
- III. Réponses aux remarques de la Commission de 2023**
- IV. Questions diverses**
- V. Visite du groupe scolaire Jean ROSTAND**



I. Travaux réalisés en 2023




Centre tennis Henri COCHET


Mise en accessibilité des espaces et terrains extérieurs

65 100 € TTC

Etat des lieux



Projet





Tour de l'Horloge

Travaux de restauration extérieure et d'accessibilité du rez de chaussée



727 600 € TTC





Aménagement de l'accueil

Aménagement de la salle d'exposition avec des présentoirs mobiles




Parking Boulevard Etienne CLEMENTEL

Etat des lieux



• Projet

En lieu et place du boulo-drome, il est créé un parking de 48 places. Ce projet est né du besoin de proposer un espace de stationnement en lien avec la place Félix PEROL où les places de parking existantes seront remplacées par un aménagement d'une place piétonne.



Groupe scolaire Jean ROSTAND

Le programme de cette opération de travaux comportait les items suivants :

- la mise en conformité de la sécurité des personnes
- La mise en accessibilité de la totalité du site
- La restructuration des différents espaces nécessaires à l'enseignement actuel
- L'amélioration du confort et de la qualité de vie scolaire et périscolaire

8 900 400 € TTC



II. Avancement de l'agenda d'accessibilité programmé



Code ADAP	Bâtiments	Adresse	Classement ERP	Avancement juin 2024
N°1	Ecole élémentaire René Cassin	5 Rue du Général de Gaulle	R - 5ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°2	Ecole maternelle René Cassin	5 Rue du Général de Gaulle	R - 5ème	
N°3	Ecole élémentaire Jean Moulin	Rue Antoine Caux	R N - 4ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°4	Ecole maternelle Jean Moulin	Rue Antoine Caux	R N - 4ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°5	Eglise Notre Dame de Marthuret	Rue de Marthuret	V - 3ème	Etudes de restauration intérieure en cours. Travaux prévus en 2027
N°6	Eglise Saint Amable	Rue Saint Amable	V - 5ème	Lancement des travaux fin 2024 pour 6 mois
N°7	Espace rencontre Couriat	Place José Moron	P - 5ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°8	Forum REXY	Boulevard Desaix	L - 3ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°9	Ecole élémentaire Jean Rostand	Rue des Boules	R N - 4ème	Opération de restructuration terminée. Attestation à envoyer.
N°10	Ecole maternelle Jean Rostand	Rue des Boules	R N - 4ème	
N°11	Ecole élémentaire Brossolette	Rue Pierre Brossolette	R N - 3ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°12	Ecole maternelle Brossolette	Rue Pierre Brossolette	R N - 3ème	
N°13	Gymnase Régis Chabert	Avenue Emile Zola	X - 3ème	Travaux en cours
N°14	Gymnase de L'Amitié	Rue de l'Argentière	X - 2ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°15	Gymnase Georges SECHAUD	Rue du gymnase la varenne	X - 4ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°16	Gymnase Parc des Fêtes	28 Av. de Clermont	X - 4ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°17	Gymnase Jean Zay	Avenue du 19 Mars 1962	X L - 3ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°18	Les Abattoirs - Salle de spectacles	1 Rte d'Ennezat	L N W - 3ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°19	Salle de tir à l'arc - Parc Dumoulin	3 Avenue P de Nolhac	X - 5ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°20	Mairie Annexe	5 Mail Jost Pasquier	W - 5ème	Travaux non programmés à ce jour
N°21	Hôtel de Ville	23 Rue de l'hotel de ville	W L - 5ème	Monument historique, Travaux non programmés à ce jour



Code ADAP	Bâtiments	Adresse	Classement ERP	Avancement juin 2024
N°21	Hôtel de Ville	23 Rue de l'hotel de ville	W L - 5ème	Monument historique, Travaux non programmés à ce jour
N°22	Maison de quartier du Creux	16 ter rue du Creux	L - 5ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°23	Maison de quartier du Moulin d'eau	Avenue des cités unies	L - 5ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°24	Maison des associations	27BIS Place de la Fédération	M L W R - 2ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°25	Maison des syndicats	Place de L'Oratoire	R - 5ème	Bâtiment sorti du patrimoine communal
N°26	Salle Jose Moron	Place de Jose Moron	L W - 4ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°27	Stade Dumoulin	Rue Jeanne d'Arc	PA - 2ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°28	Stade Pierre Robin	Rue des Charmettes	PA - 2ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°29	Stand de tir à la carabine - Parc Dumoulin	3 Av. Pierre de Nolhac	X - 5ème	Travaux en cours
N°30	Tour de L'Horloge	Rue de L'Horloge	Y W - 5ème	Travaux terminés, attestation à déposer
N°31	L'Opéra	3 Allée des Platanes	S L X - 5 ème	Etudes de restructuration partielle lancée en 2024, travaux prévus en 2025
N°32	Cimetière	Rue des Charmettes	PA	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°33	Local foot - A.S Portugais	Les Varennes	L N W - 5 ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°34	ARJ Rue du Nord	3 Rue du Nord	L - 4ème	Bâtiment sorti du patrimoine communal
N°35	Centre aéré de loubeyrat	Lieu dit Praquerit / loubeyrat	R L - 5ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°36	Chapelle Saint Don	Rue de Saint Don	Y N - 5ème	Monument historique nécessitant une opération de restauration globale. Opération non programmée.
N°37	Vestiaires sportifs Parc du Cerey	Place de l'Europe	X - 5ème	Validation des travaux par le bureau de contrôle à faire, attestation à déposer
N°38	Complexe sportif Emile Pons	4 Pl. Félix Bromont	PA	Cet établissement ne peut être rendu accessible sans une opération de travaux importante. Opération non programmée.
	Centre de tennis Henri COCHET à MOZAC	Av. Léo Lagrange	X - 5ème	Travaux d'accessibilité extérieure réalisée en 2023. Travaux d'accessibilité intérieure non programmée.



III. Réponses aux remarques de la commission d'accessibilité 2023



La boîte vocale du passage piéton de la rue Amable FAUCON ne fonctionne pas.
L'entreprise est intervenue et l'équipement fonctionne.

La commande vocale de l'ascenseur de la maison des associations est en panne.
L'ascenseur n'est pas équipée de la commande vocale car il est prévu d'être changé dans les années à venir.

En centre - ville et notamment au boulevard de la libération, les entourages d'arbres et les trottoirs ne sont pas adaptés à l'accessibilité.
La municipalité est bien au fait de ces éléments. Cependant, il a été décidé de travailler sur ces aspects selon les projets d'aménagements urbains du programme municipal.

Il manque une bande de guidage devant les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie, avenue de Châtel-Guyon.
Cette prestation ne sera pas réalisée car la place PMR sert à plusieurs commerces et services public.

Fonctionnement des accès aux cimetières

A partir du 2^{ème} semestre 2024, les accès aux cimetières seront réservés aux piétons. Les accès en véhicule seront règlementés via un contrôle d'accès téléphonique.

Les trottoirs de la place Félix BROMONT sont étroits et dangereux et les véhicules roulent à vive allure. La municipalité est bien au fait de ces éléments. Cependant, il a été décidé de travailler sur ces aspects selon les projets d'aménagements urbains du programme municipal.

Les toilettes publiques du parc du Cerey et le kiosque sont-ils rendus accessibles ?

La régie voirie est intervenu pour le kiosque et la réfection des toilettes publiques est à l'étude. Les travaux sont prévus courant 2^{ème} semestre 2024.

VI. Questions Diverses



VI. Visite du groupe scolaire Jean ROSTAND



